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A) CONSEIL REGIONAL DE LA REUNION

Désignation Avancement 
2023 (%) 

Avancement 
cumulé (%) Réalisations 2023 

PV / ROUTE 0% 97% Pas d'avancement en 2023, en attente de la publication de l'appel à projets par la collectivité 

AMO travaux de remise en état 
installations ECS (bons de 

commande) 
100% 100% 

3 Bons de commande finalisés : 
- ECS internat lycée Paul Langevin à St Joseph
- cuisines du lycée Ambroise Vollard à St Pierre
- internat lycée Leconte De Lisle à St Denis

Bon de commande ECS lycée St Paul 4 : phase diagnostic réalisée, parties consultation et travaux 
reportés sur nouvel accord cadre. 

Exploitation & maintenance 
centrales PV Région 0% 90% Soldé en l’état en 2023 à 90,07% 

Développement des filières 
Biomasse 2020 0% 100% Note d'opportunité et présentation des résultats de l'étude sur l'exploitation de cultures à vocation 

énergétiques (bambou et chanvre) 

ART MURE 5% 49,5% 

Animation du programme, Animation de 2 comités de pilotage et de 2 comités techniques, rédaction 
des bilans, gestion financière du programme, mise en place d'un avenant de prolongation de la 
mission, rédaction et mise en place d'un appel à manifestation d'intérêt auprès des bureaux d'études 
pour la réalisation des audits grand public, réalisation de 23 audits auprès du public précaire sur les 
70 prévus à l'avenant. Outil de diagnostic indisponible entre fin août et janvier 2024. 

Mise à jour du SRE 8% 100% Finalisation du rapport SRE en prenant en compte l'avis des services de l'état 
Évaluation environnementale (commanditée par l'État) finalisée 

Dispositifs de sensibilisation & 
accompagnement population 0% 56% Tenue d'un COPIL et d'un COTECH SARE 

ECOSOLIDAIRE 2021 - 
avenant 1 7% 100% Réalisation de 109 vérifications, animation du dispositif et demande de solde 
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Désignation Avancement 
2023 (%) 

Avancement 
cumulé (%) Réalisations 2023 

SREMER 2021 13% 100% Finalisation de l'étude PEMER 
AMO VALORISATION PV 
PATRIMOINE REGIONAL 

VOLET 2 
0% 71% Finalisation de l'étude des sites et du dossier d'appel à projets, réunion d'avancement en juillet 2023, 

décision de solder la mission lors de la réunion d'avancement en novembre 2023. 

DEVPT PV 
AUTOCONSOMMATION 

COLLECTIVITES 
0% 46% Pas d'avancement en 2023, décision de solder la mission lors de la réunion d'avancement en 

novembre 2023. 

ANIMATION MULTIFILIERE 
ENR 0% 89% Pas d'avancement en 2023 : retard lié à la publication du SRE. La version finale sera présentée en 

CSP de la gouvernance énergie courant 2024. 

SARE C1 C2 11% 45,64% 

Création et/ou mise à jour des sites internet (Info-energie.re, site FAIRE, portail Energie Réunion) :  
rédaction des pièces marché et cahier des charges et passation des marchés, suivi du 
développement. 
Création d'action de communication pour la promotion de l'espace conseil FAIRE (2 motions design, 
2 vidéos de promotion) : brief de communication, rédaction des pièces marché et cahier des charges 
et passation des marchés, suivi du développement. 

DVPT FILIERES BIOMASSE 3% 100% 

Note sur la valorisation thermochimique des boues de STEP produite,  
Étude complémentaire sur l'analyse des risques et analyse réglementaire des méthaniseurs 
domestiques 
Réunion d'animation autour des biométhaniseurs domestiques organisée en novembre. 
Rapport d'accompagnement à la mise en place d'un programme d'expérimentation sur les 
méthaniseurs domestiques 
Mise en place d’une animation autour de la mise en œuvre d’une filière canne mixte permettant de 
consolider la filière canne-sucre-énergie-rhum. 
Présentation des études menées dans le cadre de l'observatoire des biomasses 

AUTOCONSOMMATRION 
SUR LE CPOI/AFPAR 12% 100% Soutien au lancement du marché (rédaction des pièces marché), visites de sites pendant la 

consultation, analyse des offres et rédaction du RAO, solde du contrat. 
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Désignation Avancement 
2023 (%) 

Avancement 
cumulé (%) Réalisations 2023 

CANNES MIXTES ET CANNE 
ENERGIE 2% 29% 

En attente des données du CTICS et de la Chambre d’Agriculture  
En attente d’une position partagée Région / Département sur la suite à donner à la phase 3 (filière 
canne 100% énergie)  
La Région Réunion informera le Département (Jean-François Dolphin) de son souhait de supprimer 
la phase 3 Avenant à prévoir 

BIO GNV 2021 14% 54% Suivi des missions du prestataire 
Animation de la Gouvernance 

de l'Energie 2022 et 
participation à la mise en 

œuvre, au suivi et à la révision 
de la PPE 

43% 100% 

Mise à jour des feuilles de route, tenue et rédaction des comptes-rendus des réunions des comités 
techniques, des réunions du comité stratégique de pilotage, des réunions d'animation entre comités 
et organisationnelles avec le Cotech Gouvernance, refonte de l'organisation de la gouvernance 
énergie, réalisation du bilan annuel de mise en œuvre de la PPE. (cf RA gouvernance énergie 2022) 

Réalisation d'animations sur la 
maitrise de l’énergie et les 

énergies renouvelables au sein 
des lycées - 2022 

12% 100% Rédaction du bilan de l'action, suivi du solde du contrat 

Observatoire de l'Energie de la 
Réunion - 2022 11% 100% 

Mise à jour de l'inventaire des émissions de gaz à effet de serre (IEGES), de la vulgarisation du 
IEGES, Finalisation de la méthodologie de comptabilisation de l'emploi dans le domaine de l'énergie. 
(cf RA OER 2022) 

Exploitation et maintenance 
des centrales photovoltaïques 
de la Région Réunion - 2022 

52% 100% Réalisation des maintenances annuelles préventives, exploitation des centrales, et suivi des 
indicateurs des performance de l'ensemble des centrales de la Région et de son patrimoine en AOT 
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Désignation Avancement 
2023 (%) 

Avancement 
cumulé (%) Réalisations 2023 

Développement des filières 
Biomasse et observatoire 

biomasse - 2022 
49% 88% 

Bilan du Schéma Régional Biomasse : rédaction du rapport de bilan et d'évaluation et restitution aux 
partenaires du SRB et animation de 3 ateliers de mise à jour des actions du Schéma Régional Biomasse 

Réalisation d'actions du SRB : bilan d'accompagnement des projets bois énergie, animation de 3 
réunions d'animation de filière (bois-forêts, bois de palettes, bois d'élagage), bilan d'accompagnement 
pour le développement de la méthanisation des biodéchets des industries agro-alimentaires et bilan 
d'accompagnement pour le développement de la méthanisation domestique 

Observatoire des biomasses  :mise à jour 2021 des données de l'état des lieux des gisements en 
biomasse et rédaction des bilans annuels pour 2021 (listes A et B), proposition de la méthodologie pour 
les biomasses de la liste B (i.e. biomasses peu connues) et mise à jour des données cartographiques de 
l'observatoire des biomasses , réalisation du bilan des biomasses importées pour 2021, détermination 
d'indicateurs de durabilité de la biomasse locale et importée avec rédaction d'une note de synthèse. Suivi 
des coûts d'approvisionnement de la biomasse locale : validation de la méthodologie, collecte des 
données, rédaction d'une note de synthèse et d'une base cartographique des acteurs des filières 
biomasses, analyse des biomasse susceptibles d'être importées à l'échelle de l’océan Indien : validation 
d'une liste de pays d'intérêts, réalisation d'entretiens avec les acteurs 

Partenariats et valorisation des résultats de l'Observatoire des biomasses : bilan des partenariats, 
définition de la stratégie de communication, communication et diffusion des résultats 

Animation et gouvernance de la biomasse : 
Rédaction d'une note de proposition de réorganisation de la gouvernance biomasse (SRB, Observatoire 
Biomasses et gouvernance énergie : tenue d’un comité à dimension stratégique (CSP du 16/06/23), d’un 
comité technique (le 26/10/23), animation de 4 réunions du Groupe de Travail Biomasses et participation 
aux comités : CRFB, 2 Comité de suivi ORD 
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Désignation Avancement 
2023 (%) 

Avancement 
cumulé (%) Réalisations 2023 

Animation des filières énergies 
marines à la Réunion SREMER 15% 62% Restitution par le groupement des objectifs, actions et acteurs identifiés dans le cadre de l'étude 

d'une plateforme énergies marines à la Réunion (PEMER). 
AMO Développement d'un outil 

de suivi de la consommation 
électrique des particuliers à la 

Réunion (ECORUN) 

10% 40% Finalisation du montage financier, validation du portage du marché par la Région Réunion 

Animation et la mise en œuvre 
du dispositif Chèque 
Photovoltaïque 2022 

33% 93% 

1000 dossiers ELI traités sur ce contrat : 980 en 2022, 20 en 2023  
1000 dossiers PAY traités sur ce contrat : 548 en 2022, 452 en 2023 
722 télévérifications réalisées : 481 en 2022, 241 en 2023 
Réalisation d'une enquête auprès des bénéficiaires , analyse des retours des particuliers 
Réunion avec les entreprises partenaires, instruction des candidatures des entreprises (BEESUN, 
FRH, C2R, SAS PHB), réunion avec CONSUEL sur les installations non conformes  
Rédaction de la nouvelle convention "Kap Photovoltaïque" 
Réunion de présentation avec les partenaires & CONSUEL sur le nouveau dispositif 
Mise à jour des procédures, points de contrôle, documents types 

ECOSOLIDAIRE 2022 5% 100% 
Réalisation de 111 actes A4 (accompagnement du ménage sur un bouquet de travaux), clôture de 
149 actes A4 démarrés en 2022, signature des actes d'engagement.  
Les objectifs des dossiers étaient atteints à fin 2022. 

AMO pour l'élaboration du volet 
photovoltaïque du plan solaire 

régional 
21% 68% 

Rencontre AMDR sur les problématiques de déclaration préalable de travaux (FA 3.1) 
Rencontre des acteurs porteurs de fiches : SIDELEC, Région (formation), SICR, TEMERGIE 
Points de suivi ISODOM / SPL / Région (DTE-DRDEII) 
Animation de la filière PV hors résidentiel : rencontre des producteurs pour évaluer les besoins et 
faire remonter les freins au développement du solaire  
Restitution des travaux au comité technique de gouvernance (EDF/Région/DEAL/solaristes) 
Premiers calculs d'éléments de prospective sur les installations résidentielles 
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Désignation Avancement 
2023 (%) 

Avancement 
cumulé (%) Réalisations 2023 

Mise en œuvre des actes 
métiers A1, A2, A4, A4 bis, B1, 

B2 du SARE - 2022 
21% 98,81% Réalisation de 89A4Bis en 2023 

SLIME 2022 25% 100% Réalisation de 1211 visites, rendu des rapports et articulation avec le programme SARE, 
accompagnement de la collectivité à l'animation du dispositif et aux relations avec le CLER. 

BDL avt 5 19% 77% 
Exploitation et maintenance de la centrale BDL, finalisation dépendant de l’avancement du 
prestataire sur la sécurisation du bypass (il reste la réalisation des essais et la réception des 
travaux) 

Mise en œuvre des actes 
métiers A1,A2,A4,A4 bis, B1, 

B2 du SARE 2023 
67% 67% Réalisation de 5219 A1, 4141 A2, 46 A4, 38 A4Bis, 50 B1, 25 B2, animation du programme, mise en 

place d'un tableau de suivi financier 

AMO pour le suivi des actions 
de communication du 

programme SARE 
37% 57% 

Rédaction du bilan de communication de 2021 et 2022. Organisation et animation d’une réunion de 
concertation avec les parties prenantes du SARE et rédaction du compte-rendu. Information et 
coordination avec les pilotes des autres campagnes de communication sur l’énergie, rédaction d’une 
note stratégique et mise à jour du plan de communication initial. 
Brief avec le prestataire pour la réalisation de l’analyse de perception de la thématique rénovation 
énergétique à La Réunion. 
Début de l’accompagnement de la collectivité au développement d’une banque d’images autour de 
la thématique de la rénovation énergétique à La Réunion. 
Réalisation des outils de signalétique des Espaces Conseil France Rénov’ et début de la réalisation 
des supports papiers (impression en cours). 
Réalisation de la maquette de la lettre d’information bimestrielle, rédaction, mise en page et diffusion 
de 5 lettres. 

ECOSOLIDAIRE 2023 93% 93% 

Montage de 1600 dossiers, réalisation de 1500 vérifications d'installations et de 618 A4 avec Eco 
Solidaire dans le cadre du SARE. 
Animation du dispositif (réunions avec les partenaires Région Réunion et EDF, solaristes ; saisie des 
dossiers sur la plateforme EDF Nexus...) 
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Désignation Avancement 
2023 (%) 

Avancement 
cumulé (%) Réalisations 2023 

SLIME 2023 49% 49% 

2131 visités réalisées, rendu des rapports et articulation avec le programme SARE, 
accompagnement de la collectivité à l'animation du dispositif et aux relations avec le CLER et 
participation au séminaire annuel SLIME. Gestion de la fin de la convention de fourniture 
d'équipements par EDF, achat des équipements à fournir durant les visites. 

Animation et la mise en œuvre 
du dispositif Chèque 
Photovoltaïque 2023 

41% 41% 

Transmission de 1984 dossiers d'éligibilité (ELI), 732 dossiers de paiement (PAY) à la Région 
Réunion. 
Établissement et validation d'un nouveau mode opératoire de télévérifications (questionnaire Web), 
transmission à 250 dossiers, 184 s réponses obtenues (rapports de vérification à générer). 
Animation du dispositif : analyse des demandes de candidature, informations régulières et réunions 
avec les entreprises partenaires. 

Observatoire de l'Energie de la 
Réunion 2023 71% 71% 

Bilan énergétique produit, publication et mise à jour du site internet, début des comités techniques 
pour la vulgarisation du bilan énergétique, finalisation de la méthodologie empreinte carbone, rendu 
partiel de l'étude sur les dispositifs d'aide à la maîtrise de l’énergie, publication de l'inventaire des 
émissions de gaz à effet de serre 2020. 

Réalisation d'animations sur la 
maitrise de l’énergie et les 

énergies renouvelables au sein 
des lycées 2023 

20% 20% 
début de la cartographie des acteurs dans le domaine de la sensibilisation au développement 
durable, début de la construction du nouveau format d'intervention, planification de 7 animations, 
réalisation de 5 animations 

GOUVERNANCE 2023 23% 23% 
Tenue de 2 Comité Stratégique de Pilotage et rédaction CR, rédaction de la convention cadre et 
validation CSP, suivi de la signature de la convention, la réalisation des missions 1.5 et 1.7 
dépendra du contexte règlementaire de la PPE et du SRB 

Exploitation et maintenance 
des centrales photovoltaïques 

de la Région Réunion 2023 
48% 48% Réalisation des activités d'exploitation, de suivi du prestataire et de suivi de la performance sur 

l'ensemble des centrales de la Région 
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Désignation Avancement 
2023 (%) 

Avancement 
cumulé (%) Réalisations 2023 

Développement des filières 
Biomasse et observatoire 

biomasse 2023 
25% 25% 

Observatoire des biomasses de la Réunion : collecte de données des ressources en biomasse 
(année 2022) 
Révision du Schéma Régional Biomasse : réalisation de la réunion de lancement (9 novembre), 
animation de 6 réunions de rédaction (entre septembre et décembre), rédaction d'une première 
version du Document d'État des lieux du SRB 
Analyse des gisements en biodéchets de 2 lycées pilotes et réalisation d'un plan de gestion optimale 
des biodéchets 
 Révision du SRB en cours 
divers soutiens techniques à La Région (accompagnement à la DEVL, analyse des gisements en 
biomasses locales, analyse rapport CRE, réunion filière palettes) 
participation aux comités : comité des effluents d'élevage, comité ORD, CST Cirad Capterre . 

SREMER + Éolien offshore 65% 65% 

Veilles trimestrielles de la filière EMR 
Animation de réunions techniques et institutionnelles sur le volet AMO  
Soutien technique : Étude multicritères pour l'identification de zones potentielles pour le 
développement de l'éolien en mer - Liste des études de dérisquage, calendrier et feuille de route 
EOF  
En attente du lancement de la cellule EMR 

Réalisation du plan Hydrogène 
2023 70% 70% État des lieux réalisé, modèle d'analyse des scénarios de développement construit. 

Présentation et élaboration de la stratégie réalisées - scénario retenu 

GEOTHERMIE 87% 87% Animation de réunions techniques et institutionnelles. État des lieux réalisé et présenté.  Note sur la 
stratégie transmise à la Région. 

SUIVI BILAN CARBONE + 
REDACTION DU RAPPORT 

Dvpt Durable 
0% 0% Pas d'avancement en 2023 

BDL 2023 100% 100% Réalisation de l'exploitation, et de la maintenance sur la centrale du BDL. Réalisation du DCE sur le 
marché de maintenance 

AMO Réhabilitation centrale 15% 15% Réalisation du DCE en lien avec l'audit technique de la centrale et de la réhabilitation du local HT de 
l'étage 2. 
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Désignation Avancement 
2023 (%) 

Avancement 
cumulé (%) Réalisations 2023 

DBA : AE Stella 25% 25% 

Diagnostic réalisé, ouverture du container de bardage et comptage, revue de l'état des matériels, 
revue du DCE pré existant, adaptation des plans sous SketchUp, réalisation de 2 scénarios et 
chiffrage des travaux. 
Arrêt de la mission sur cette phase. 

AMO PLATEFORME 
ENERGIE 52% 52% 

Prise de connaissance du projet (réunions internes, lecture de documentations diverses), 
participation à l'établissement du contrat 2023, anticipation sur le contrat 2024 lié à la mission. 
Participation à un comité de recherche d'innovation organisé par l'Agence Régionale pour 
l'Innovation (ARI). 
Présentation du projet de plateforme énergie lors d'un échange avec une délégation chinoise. 
Prise de connaissance du cadre financier potentiel du projet (FEDER), rédaction et dépôt d'un 
dossier Contrat de Convergence et de Transformation (CCT) auprès de la DRARI. 
Gestion de projet : organisation d'un dossier partagé, établissement du planning du projet, mise en 
place et tenue de deux comité de pilotage et comptes-rendus de séance, établissement d'un 
annuaire projet et préparation des newsletter 2024. 
Définition et structuration du projet : rédaction de la première note d'opportunité, mise à jour du 
support de présentation, début de l'établissement du listing de données d'entrées 
Cartographie des partenaires : rencontres bipartites de partenaires locaux et rédaction des comptes-
rendus : Energy Lab, Piment, Temergie, ADEME, Efficacity, rencontre Tripartite avec Energy Lab et 
Piment. 
Choix des briques technologiques : prise de connaissance du sujet sur l'autoconsommation 
collective, échanges avec les partenaires sur l'opportunité de recyclage de matériel lors du 
démantèlement du démonstrateur H2 de La Nouvelle, début de la cartographie des projets R&D 
locaux suite aux rencontres des partenaires ci-dessus. 
Choix du modèle économique de la plateforme : préparation, réalisation et compte-rendu d'une 
mission en métropole pour rencontrer l'écosystème national de la R&D (Université Gustave Eiffel, 
Equipement Sense-City, CSTB, Efficacity, FCLAB / FEMTO-SHARPAC, CEA INES, INES PFE, 
IMREDD, Ad'occ, DERBI, PROMES, en local, rencontre de la CYROI, en vue d'avoir un benchmark 
des modèles économiques possibles. 
Rédaction des fiches de postes pour la mise en place d'un équipe projet élargie. 
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Désignation Avancement 
2023 (%) 

Avancement 
cumulé (%) Réalisations 2023 

Accord Cadre - Marché à bon 
de commande - AMO pour les 
travaux de MDE et ENR sur le 

patrimoine régional 

5% 5% 

10 bons de commandes : 
• 4 sur la partie MDE :  

o Lycée Lepervanche : 14% : Amélioration du confort thermique sur les salles de 
classe et ateliers : phase diagnostic réalisée. Visite de site avec la maîtrise 
d'ouvrage, production d'une note sur les travaux à réaliser par type de salle et 
chiffrage des travaux (bâtiment T, atelier maritime, atelier carrosserie...) 

o Lycée Antoine Roussin : 25% : Réhabilitation de l'ECS de l'internat réalisé : visite de 
site avec la maîtrise d'ouvrage et l'entreprise à bon de commande de la Région 
Réunion pour solution d'urgence (rajout de cumulus électriques dans les blocs-
douche) et refonte totale du stockage et distribution par la suite pour fonctionner sur 
le solaire principalement. A ce jour, les cumulus ont commencé à être posés. 

o Lycée Jean Hinglo : 2% : Enquête de satisfaction sur le confort thermique : prise de 
contact avec le gestionnaire de site pour les modalités de distribution de l'enquête 
auprès des internes (questionnaire en ligne interactif) 

o Plateforme de GTC Incube dédiée à l'ECS : 22% 
Identification des sites et audit de 3 sites pour vérifier la compatibilité de l'automate 
avec les protocoles de communication liés à la GTC Région. 

• 6 sur la partie EnR :  
o CPOI : 26% : Réunion de démarrage travaux, validation du dossier EXE. 
o Lycée Ambroise Vollard : 1% : Réalisation d'une visite du site 
o CEI Éperon : pas d’avancement en 2023 
o CEI Portail : pas d’avancement en 2023 
o CREPS St Denis : pas d’avancement en 2023 
o Lagourgue & Gandhi : pas d’avancement en 2023 

AMO rénovation globale sur 
personnes précaires/âgées 0% 0% pas d'avancement en 2023 
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Désignation Avancement 
2023 (%) 

Avancement 
cumulé (%) Réalisations 2023 

Exploitation et maintenance 
des deux microcentrales 

hydroélectriques du Bras des 
Lianes 2023 

59% 59% Réalisation des activités d'exploitation, de maintenance et de suivi des opérations réalisées par le 
prestataire 

AMO pour le développement 
de la mobilité hydrogène dans 
les transports de voyageurs 

93% 93% 
Candidature à un appel à projets - AMO technique sur le projet en cours. Réunions d'échanges et de 
restitution réalisées. Étude d'opportunité réalisée par le prestataire. Note d'aide à la décision 
réalisée. 

OMBREE 2 29% 29% 

Identification des opérations, des acteurs et des thématiques, collecte et alimentation de la base de 
données par les enquêteurs réalisés. 
Visites de 8 sites équipés de toitures végétalisées (école Ary Payet à St André, Mario Hoarau à St 
Leu, Jean Jaurès, Elsa Triolet et Aimé Césaire à St Pierre, collègue Roquefeuille à St Paul et CAF 
de Beauséjour), rencontre de deux acteurs par site (MO, BET...). 
Renseignement de la BDD REX bâtiment performant de l'AQC, extraction des évènements sur la 
thématique toiture végétalisée en outre-mer et analyse. 
Participation à des colloques liés à l'énergie (journée du bâti tropical - technopole/CMA; journée 
USHOM) et promotion de la plateforme PERGOLA. Participation à des réunions SRDEII. 
Analyse des données collectées (récurrence, gravité), extractions et synthèse des données par 
thématique" débutées, ainsi que la consolidation de l’éco système. 
Ateliers, restitutions publiques ou webinaire (atelier sur la climatisation, l'ECS, les toitures 
végétalisées avec des partenaires : BET, CAUE, conservatoire botanique des Mascareignes, SDIS, 
La Possession), organisation et participation aux 4 ateliers "Assises de la construction durable en 
Outre-Mer".  
Actions locales de promotion des résultats et coordination et animation opérationnelle débutées. 
Coordination et animation opérationnelle : réunions mensuelles avec les partenaires inter dom et 
l'AQC. Participation au réseau bâtiment durable de l'ADEME. 

MAESHA 4% 4% Gestion de projet et début du profilage énergétique de l'île : établissement des données à collecter 
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B) CONSEIL DEPARTEMENTAL 
 

Désignation Avancement 
2023 (%) 

Avancement 
cumulé (%) Réalisations 2023 

Bilan Carbone 0% 100% 
Rendu du bilan des émissions de gaz à effet de serre du Conseil Départemental de La Réunion 

Audit énergétique et thermique sur 126 
sites patrimoine bâti CG974 24% 24% 

Planification de la mission. Préparation et ébauche des documents types. Collecte des données. 
Transmission d'un courrier d'information aux sites. Réunion de cadrage et de lancement réalisées.  
29 diagnostics réalisés et rapports et outils capitalisation transmis. 
Réunion d'échange avec le CG et le CEREMA. 

 
 

C) CINOR 
 

Désignation Avancement 
2023 (%) 

Avancement 
cumulé (%) Réalisations 2023 

AMO réalisation installations de 
recharge PV pour véhicules électriques 19% 62% 

Réunion de redéfinition du projet avec la Maitrise d'Ouvrage et la Maitrise d'Œuvre (ARTELIA) 
Note d'avis sur le PRO réalisé  
Note d'avis sur le DCE réalisé  
Réalisation d'un rapport pour une délibération du conseil communautaire de la CINOR 

AMO technique de la CINOR pour la 
réalisation d'une étude de potentiel en 

énergies renouvelables 
36% 50% Mission 2 : Note de potentiel EMR sur le territoire de la CINOR. 

Restitution et validation par la collectivité.  Suivi des missions du prestataire en cours 

IRVE 100% 100% 6 études réalisées pour la CINOR en 2023 

EXPLOITATION MAINTCE 
CENTRALES PV 24% 24% Audits techniques de 4 centrales PV et 4 IRVE ; rédaction des rapports en cours. 
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D) CIREST 

 
Désignation Avancement 

2023 (%) 
Avancement 
cumulé (%) 

Réalisations 2023 

AMO VALO PV PATRIMOINE CIREST 
/ SEMOP PV 1% 100% Demande de solde du contrat (finalisation de la mission en 2022) 

BC 45% 45% Lancement de la démarche Bilan Carbone® validée et finalisée 

 
 

E) CIVIS 
 

Désignation Avancem
ent 2023 

(%) 

Avancemen
t cumulé 

(%) 

Réalisations 2023 

Réalisation du Bilan Carbone Patrimoine 
et Compétences 47% 80% Validation du bilan des émissions de gaz à effet de serre de la CIVIS par la DEAL, début de la rédaction 

du plan de transition 
Étude de gisement des matières 

potentiellement méthanisables avec les 
boues de la station d'épuration de 

Pierrefonds 

27% 27% Note méthodologique sur l'analyse des gisements méthanisables 
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F) EDF – AQC 
 

Désignation Avanceme
nt 2023 

(%) 

Avancemen
t cumulé 

(%) 

Réalisations 2023 

OMBREE - convention de partenariat 
AQC 3% 100% Mission technique finalisée en 2022, gestion financière sur l'année 2023. 

 
 

G) ETANG SALE 
 

Désignation Avancement 
2023 (%) 

Avancement 
cumulé (%) Réalisations 2023 

AMO MOBILITE ELEC 29% 76% Pas d'avancement en 2023 - en attente lancement consultation par la collectivité 

 
 

H) ETAT  
 

Désignation Avancement 
2023 (%) 

Avancement 
cumulé (%) Réalisations 2023 

ART MURE - part SPL 18% 30% 
Réalisation de 216 diagnostics, rendu des rapports aux familles, articulation avec le programme 
SARE, animation du programme, animation de 2 comités de pilotage et de 2 comités techniques, 
rédaction des bilans, gestion financière du programme 
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I) PLAINE DES PALMISTES 

 

Désignation Avancement 
2023 (%) 

Avancement 
cumulé (%) Réalisations 2023 

AMO Énergie pour la construction de 
la piscine municipale 14% 84% Pas d'avancement technique en 2023, gestion financière de l'action uniquement. 

Sensibilisation écoles primaires 
"Energ'île" 0% 100% rédaction du bilan d'action, suivi du solde du contrat 

 
 

J) POSSESSION 
 

Désignation Avancement 
2023 (%) 

Avancement 
cumulé (%) Réalisations 2023 

AMO Valorisation photovoltaïque du 
patrimoine de la commune 41% 100% 

Publication de l'appel à projets 
Élaboration du rapport d'analyse des projets 
Suivi de la notification du marché avec ALBIOMA 
Réalisation d'un modèle d'AOT pour la Ville de La Possession 
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K) SAINT ANDRE 

 

Désignation Avancement 
2023 (%) 

Avancement 
cumulé (%) Réalisations 2023 

Sensibilisation énergie- Energ’île pour 
2020 (CPI pluriannuel) 33% 100% Rédaction du bilan de l'action, suivi du solde du contrat 

Installations CESI foyers 50% 100% mission finalisée en 2022 - demande de solde fait en 2023 

Accompagnement actions d'économies 
d'énergie sur patrimoine 36% 100% Analyse des surconsommations, instrumentation et audit de : école Suzie Bomel, école Ary Payet 

et Mairie de St André. 
AMO valorisation PV du patrimoine de la 

commune 75% 75% 86 fiches rendues, réunion de restitution en novembre 2023 devant les services 

BILAN CARBONE 46% 46% 
Support de présentation de lancement, CR de réunions de sensibilisation, cartographique des flux, 
création des questionnaire et collecte finalisés, collecte des données terminée, début du 
traitement des données 

 
 

L) SAINT LOUIS 
 

Désignation Avancement 
2023 (%) 

Avancement 
cumulé (%) Réalisations 2023 

Mission d’appui et de conseil a la 
commune de Saint-Louis pour la 

réalisation du BEGES sous la 
méthodologie Bilan Carbone® 

Patrimoine et Compétence 

15% 15% 

Réunion de lancement et de sensibilisation de l'élu environnement, les membres de la commission 
environnement, DGS et DGST de la commune de Saint-Louis   et du service DD pour un portage 
du Bilan Carbone®  
Définition du périmètre et cartographie des flux 
Établissement de la liste des données et documents à récupérer 
Réalisation de questionnaires de collecte des données 
Réunion de validation du périmètre et des données à collecter par le biais des questionnaires 
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M) SAINT PAUL 

 

Désignation Avancement 
2023 (%) 

Avancement 
cumulé (%) Réalisations 2023 

AUDIT 13 ECOLES 46% 72,6% 

Réalisation de 5 audits (école Maternelle Pausé, école primaire Tan Rouge, école primaire 
Palmistes, école élémentaire Guillaume, école les Fourmis) :  état des lieux des plans et 
maintenance, réalisation des visites de sites sur la base de la méthodologie outil PERENE, 
rédaction des rapports. 
Visite de l'école de Petite France avec une entreprise pour chiffrage d'une solution de VMC, et de 
déshumidificateur. 
Tenue de la réunion de restitution.  

BILAN CARBONE 42% 42% 

Lancement de la démarche Bilan Carbone® validée et finalisée : 
- Définition du périmètre et cartographie des flux 
- Établissement de la liste des données et documents à récupérer 
- Réalisation de questionnaires de collecte des données 
- Réunion de validation du périmètre et des données à collecter par le biais des questionnaires 
Collecte des données à mi-parcours 

 
 

N) SAINT PHILIPPE 
 

Désignation Avancement 
2023 (%) 

Avancement 
cumulé (%) Réalisations 2023 

AMO PROJETS PV BATIMENTS 
COMMUNAUX 18% 95% 1 RAO réalisé cette année, transmis à la Commune 

TBE BATIMENTS MUNICIPAUX 0% 0% Mission à l’arrêt – doit évoluer vers une mission TBE carburant 
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O) SAINT PIERRE 

 

Désignation Avancement 
2023 (%) 

Avancement 
cumulé (%) Réalisations 2023 

AMO Énergies pour la rénovation 
énergétique thermique de 50 

logements sur le quartier de Bois 
d'Olives 

0% 48% Pas d’avancement en 2023 

AMO ENERGIE ST PIERRE 14% 98% 

Partie MDE finalisée en 2022 
 
Partie Stratégie Territoriale :  
- rendu du bilan des émissions de gaz à effet de serre accompagné de son plan d'action   
 
Partie Énergies Renouvelables :  
- Finalisation de l'analyse technico économique des sites et de la stratégie de consultation 
- Rédaction d'un appel à projet, interface avec les différents services de la Collectivité 
- Lancement d'un appel à projet 
- Analyse des projets reçus et présentation devant les élus   
- Délibération validant les résultats 
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P) SIDELEC 

 

Désignation Avancement 
2023 (%) 

Avancement 
cumulé (%) Réalisations 2023 

AMO rénovation d'installations 
d’éclairage public (LED) à 

destination des collectivités locales 
44% 100% 

Mission finalisée en 2023 : 
- diverses instrumentations électriques sur les armoires d'éclairage public (Plaine des Palmistes, 
Salazie, Saint Benoit, Bras -Panon, Trois Bassins, Les Avirons, Sainte Rose) 
- participation à des visites d'opération préalables à réception, à des réunions de chantier, 
visites de fin de chantier avec le SIDELEC et le FEDER sur plusieurs chantiers 
- analyse des pré DOE (document ouvrage exécuté), bilan des consommations après travaux, 
comparatif avec les objectifs fournis au FEDER, remplissage de l'annexe 3 et 4 avec la MO et le 
SIDELEC de la demande solde FEDER 
- retour sur les audits du BET d'EDF en lien avec la MO. 

AMO Technique pour la réalisation 
du schéma directeur pour les 
infrastructures de recharge de 

véhicules électriques à la Réunion 

46% 71% 

2 comités de pilotage 
3 comités techniques 
Validation du diagnostic et de l'état des lieux 
Présentation et échanges avec les acteurs de la mobilité électrique  

OER 2023 - SIDELEC 71% 71% 

Bilan énergétique produit, publication et mise à jour du site internet, début des comités 
techniques pour la vulgarisation du bilan énergétique, finalisation de la méthodologie empreinte 
carbone, rendu partiel de l'étude sur les dispositifs d'aide à la maîtrise de l’énergie, publication 
de l'inventaire des émissions de gaz à effet de serre 2020. 

Observatoire de l'Energie de la 
Réunion - N° DEECB/20220263 - 

2022-03 - REGION REUNION 
11% 100% 

Mise à jour de l'inventaire des émissions de gaz à effet de serre (IEGES), de la vulgarisation du 
IEGES, Finalisation de la méthodologie de comptabilisation de l'emploi dans le domaine de 
l'énergie. (cf RA OER 2022) 

Animation de la Gouvernance de 
l'Energie et participation à la mise en 
œuvre, au suivi et à la révision de la 
PPE - N° DEECB/20220261 - 2022-

01 - REGION REUNION 

58% 100% 

Mise à jour des feuilles de route, tenue et rédaction des comptes-rendus des réunions des 
comités techniques, des réunions du comité stratégique de pilotage, des réunions d'animation 
entre comités et organisationnelles avec le Cotech Gouvernance, refonte de l'organisation de la 
gouvernance énergie, réalisation du bilan annuel de mise en œuvre de la PPE. (cf RA 
gouvernance énergie 2022) 
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Q) TCO 

 

Désignation Avancement 
2023 (%) 

Avancement 
cumulé (%) Réalisations 2023 

AMO PCAET 40% 77% 
Suivi des différentes réunions entre le bureau d'études et le TCO pour l'avancement du SCOT 
AEC, participation à la mise en place des ateliers, animation des ateliers de concertation, relecture 
des documents produits par le bureau d'études (stratégie, communication…) 
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