

**M.Ouvrage : MAIRIE DE SAINT-LOUIS / M.Ouvrage Délégué : SPL GRAND SUD
 OPERATION "CONSTRUCTION D'UN GROUPE SCOLAIRE A ZAC AVENIR - SAINT-LOUIS"**

TABLEAU DE REPARTITION DES HONORAIRES M.OEUVRE SUITE A LIQUIDATION DU CAB.DUPUY

Domaine fonctionnel :	Bâtiment	Mois de référence M0 :	Février 2015
Taux de référence :	8,581%	Estimation prévisionnelle des travaux HT :	9 860 704,20 €
Coefficient de complexité :	1,107	Estimation prévisionnelle des travaux HT :	10 698 864,06 €
Taux de rémunération :	9,50%	Forfait de rémunération HT :	936 766,90 €
		Forfait de rémunération TTC :	1 016 392,09 €

	Marché de base	Avenant n°1	Avenant n°2	Pénalités	Avancement à date de liquidation D.DUPUY	Honoraires restants à répartir	Récapitulatif des honoraires
Estimation des travaux	9 830 000,00 €	9 860 704,20 €					
Forfait de rémunération HT yc missions complémentaires	973 567,28 €	2 759,58 €	27 834,38 €	- 4 000,00 €	678 979,14 €	321 182,10 €	1 000 161,24 €
TVA 8,5%	82 753,22 €	234,56 €	2 365,92 €	- 340,00 €	57 713,23 €	27 300,48 €	85 013,71 €
Forfait de rémunération TTC	10 886 320,50 €	9 863 698,34 €	30 200,30 €	- 4 340,00 €	736 692,37 €	348 482,58 €	1 085 174,95 €

ACTE D'ENGAGEMENT	MT H.T.	Mandataire D.DUPUY		BET CHADRIN Reprise rôle mandataire		Atelier d'Architecte D.DUPUY yc reprise mission SIGMA		BET CHADRIN Economiste yc reprise missions SIGMA et DUPUY		BET CHADRIN S/T DUPUY M.Oeuvre d'exécution		BLAA Architecte		SODEXI Structure et Espaces verts		SIGMAS		SODEXI S/T DUPUY VRD (reprise mission SIGMA)		SODEXI S/T BET CHADRIN VRD (reprise mission SIGMA)		BOIS DE BOUT		AIR DARWIN		COREST			
		%	Montant H.T.	%	Montant H.T.	%	Montant H.T.	%	Montant H.T.	%	Montant H.T.	%	Montant H.T.	%	Montant H.T.	%	Montant H.T.	%	Montant H.T.	%	Montant H.T.	%	Montant H.T.	%	Montant H.T.	%	Montant H.T.		
Missions de base																													
ESQUISSE (yc indemnités concours)	37 360,29	10,00%	3 736,03			80,00%	29 888,23	4,00%	1 494,41					4,00%	1 494,41	2,00%	747,21						0,00%	0,00	0,00%	0,00			
APS	112 080,88	10,00%	11 208,09			47,00%	52 678,01	3,00%	3 362,43					16,00%	17 932,94	7,00%	7 845,66						2,00%	2 241,62	15,00%	16 812,13			
APD	186 801,46	10,00%	18 680,15			43,50%	81 258,64	2,50%	4 670,04					16,00%	29 888,23	9,00%	16 812,13						2,00%	3 736,03	17,00%	31 756,25			
PROJET	130 761,01	10,00%	13 076,10			43,50%	56 881,04	6,00%	7 845,66					16,50%	21 575,57	7,00%	9 153,27						2,00%	2 615,22	15,00%	19 614,15			
ACT	65 380,51	10,00%	6 538,05			39,00%	25 498,40	14,00%	9 153,27					14,00%	9 153,27	7,00%	4 576,64						2,00%	1 307,61	14,00%	9 153,27			
VISA	37 370,30	10,00%	2 242,62		1 494,41	46,00%	5 517,43		6 873,81		4 800,00		0,00	19,00%	7 100,36	9,00%	0,00					2 017,46	1 344,97	2,00%	747,41	14,00%	5 231,84		
DET (24 mois)	317 562,47	10,00%	7 939,06		13 817,19	66,00%	30 259,18		137 612,05		22 000,00		30 000,00	7,00%	22 229,37	7,00%	278,18					5 417,80	16 253,39	2,00%	6 351,25	8,00%	25 405,00		
AOR - GPA	46 700,38	10,00%	0,00		2 670,04	67,00%	0,00		26 289,25				7 000,00	7,00%	3 269,03	7,00%	0,00					3 269,03	2,00%	934,01	7,00%	3 269,03			
Réajustement Acte d'Engagement	-10,02		-1,00		-5,54										-1,90		-0,01							-0,20		-1,40			
TOTAL HT MISSIONS DE BASE	934 007,28		63 419,10		17 976,10		281 980,93		197 300,92		26 800,00		37 000,00		112 641,28		39 413,08					7 435,26	20 867,39		17 932,95		111 240,27		0,00
Missions complémentaires																													
Mission SSI	4 560,00	10%	228,00		228,00	0,00%	0,00																		90,00%	4 104,00			
Mission Equipements et Mobilier	19 000,00	10%	0,00		1 900,00	90,00%	0,00		17 100,00																				
Mission Maîtrise d'Œuvre en restauration scolaire	16 000,00	10%	1 280,00		320,00	0,00%	0,00																				90,00%	14 400,00	
Réajustement Acte d'Engagement																													
TOTAL HT MISSIONS COMPLEMENTAIRES	39 560,00		1 508,00		2 448,00		0,00		17 100,00		0,00		0,00		0,00		0,00					0,00	0,00		0,00		4 104,00		14 400,00
TOTAL H.T. MISSIONS DE BASE + MISSIONS COMPLEMENTAIRES	973 567,28		64 927,10		20 424,10		281 980,93		214 400,92		26 800,00		37 000,00		112 641,28		39 413,08					7 435,26	20 867,39		17 932,95		115 344,27		14 400,00

AVENANT N°1 Régularisation assiette des honoraires	MT H.T.	Mandataire D.DUPUY		BET CHADRIN Reprise rôle mandataire		Atelier d'Architecte D.DUPUY yc reprise mission SIGMA		BET CHADRIN Economiste yc reprise missions SIGMA et DUPUY		BET CHADRIN S/T DUPUY M.Oeuvre d'exécution		BLAA Architecte		SODEXI Structure et Espaces verts		SIGMAS		SODEXI S/T DUPUY VRD (reprise mission SIGMA)		SODEXI S/T BET CHADRIN VRD (reprise mission SIGMA)		BOIS DE BOUT		AIR DARWIN		COREST		
		%	Montant H.T.	%	Montant H.T.	%	Montant H.T.	%	Montant H.T.	%	Montant H.T.	%	Montant H.T.	%	Montant H.T.	%	Montant H.T.	%	Montant H.T.	%	Montant H.T.	%	Montant H.T.	%	Montant H.T.	%	Montant H.T.	
Missions de base																												
ESQUISSE (yc indemnités concours)	110,39	10%	11,04			88,31		4,42						4,00%	4,42		2,20						0,00%	0,00	0,00%	0,00		
APS	331,13	10%	33,11			155,64		9,93						16,00%	52,98		23,18					2,00%	6,62	15,00%	49,67			
APD	551,91	10%	55,19			240,09		13,79						16,00%	88,31		49,67					2,00%	11,04	17,00%	93,82			
PROJET	386,36	10%	38,64			168,06		23,18						16,50%	63,75		27,05					2,00%	7,73	15,00%	57,95			
ACT	193,19	10%	19,32			75,34		27,05						14,00%	27,05		13,52					2,00%	3,86	14,00%	27,05			
VISA	108,34	10%	6,62	4,42		24,47		24,47						19,00%	20,97		0,00	5,80		3,97	2,00%	2,17	14,00%	15,45				
DET (24 mois)	938,27	10%	23,46	70,36		154,81		464,45						7,00%	65,68		0,00	16,42		49,26	2,00%	18,77	8,00%	75,06				
AOR - GPA	137,95	10%	0,00	13,79		0,00		102,10						7,00%	9,65		0,00				2,00%	2,76	7,00%	9,65				
Réajustement Acte d'Engagement	2,04			-7,75											9,65		0,02		0,16				0,02		0,02			
TOTAL HT MISSIONS DE BASE	2 759,58		187,38	80,82		906,72		669,39		0,00		0,00		342,46		115,64		22,38		53,23		52,97		328,67		0,00		
Missions complémentaires																												
Mission SSI	0,00	10%	0,00			0,00%	0,00																		90,00%	0,00		
Mission Equipements et Mobilier	0,00	10%	0,00			90,00%	0,00																					
Mission Maîtrise d'Œuvre en restauration scolaire	0,00	10%	0,00			0,00%	0,00																		90,00%	0,00		
TOTAL HT MISSIONS COMPLEMENTAIRES	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
TOTAL HT AVENANT N°1 - MISSIONS DE BASE + MISSIONS COMPLEMENTAIRES	2 759,58		187,38	80,82		906,72		669,39		0,00		0,00		0,00		115,64		22,38		53,23		52,97		328,67		0,00		

