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Etudes  pré-opérationnelles

Etudes préliminaires/Diagnostics

AVP

Dossiers réglementaires + instruction

Modification du PLU/OAP 

Permis d'Aménager 

Etudes  opérationnelles

PRO / DCE

Consultation entreprises

Travaux d'aménagement

Mise au point des marchés + Notification

OS "Période de préparation"

OS "Exécution des travaux d'aménagement"

Opérations de réception

Travaux de cons truction logements

Cession charges foncières + travaux

Commercialisation Lots libres

Remis e des  ouvrages  
Rétroces s ion des  es paces  publics
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